



## МЭРИЯ

города Новосибирска  
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ,  
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ул. Трудовая, 1  
г. Новосибирск, 630099  
тел. (383) 228-88-00, факс (383) 228-88-08

от 15.12.2025 № 12/1/13040


На № 60/01-17/699 от 19.11.2025  
12/02943 19.11.2025

О принятых мерах

Председателю контрольно-счетной  
палаты города Новосибирска

Г.И. Шиловостову

ул. Романова, д. 33,  
630091, г. Новосибирск



Уважаемый Геннадий Иванович!

Направляю информацию о принятых мерах по представлению от 19.11.2025 № 60/01-17/699, выданному по результатам проверки эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» национального проекта «Экология» за 2022-2024 годы (далее – представление).

По пункту 1 представления о не подтверждении документами (копиями сертификатов и паспортов на материалы и оборудование, используемых в работе) «Дорнит Т160» в количестве 49,375 тыс. кв. м. на сумму 383,3 тыс. рублей, «Дорнит 200» в количестве 4,11 тыс. кв. м. на сумму 161,6 тыс. рублей, поясняю.

Согласно актам формы КС-2, актам освидетельствования скрытых работ (далее – АОСР) работы по устройству прослойки из нетканого синтетического материала «Дорнит 160» выполнены на площади 89,50719 тыс. кв. м, паспортами качества на «Полотно геотекстильное нетканое марки «Дорнит Т160 (395\*100) СТО 28328558-003-2020» от июля 2023, подтвержден отпуск данного материала в количестве – 42,265 тыс. кв. м и 49,375 тыс. кв. м. В АОСР ошибочно указан только паспорт качества на 42,265 тыс. кв. м.

Исходя из позиции ООО «ЮгТехноИнжиниринг», изложенной в письме № НСК-47/1 от 24.06.2024, с учетом максимальных рекомендуемых значений нахлеста материала, значение требуемого материала:

«Дорнит Т160» (размеры 3,95 м x 100 м) составляет – 101 277,39 кв. м.,

«Дорнит 200» (размеры 3,0 м x 100 м) составляет – 20 587,81 кв. м.

Таким образом, фактический объем работ, связанных с использованием материала «Дорнит 200» уменьшился на 4 111,2 кв. м, а объем работ, связанных с использованием материала «Дорнит Т160», увеличился на 4 111,2 кв. м.

Учитывая, что закупка вышеуказанных материалов по объекту производилась в августе 2023 года, в целях минимизации рисков, связанных с

изменением рыночных цен на указанный материал, был использован избыточный материал «Дорнит 200» вместо недостающего материала «Дорнит Т160», в объеме составляющем 4 111,2 кв.м в рамках выполнения работ, предусмотренных пунктом 3.5 ведомости объемов работ, приведенной на листе 10 рабочей документации (шифр 54:2021-Р).

Использование недостающего материала «Дорнит Т160» за счет избыточного «Дорнит 200» согласовано с проектной организацией (письмо ООО «ЮТИ» в департамент от 02.12.2025 № 50).

По пункту 2 представления о необоснованно оплаченной стоимости работ по поливу зеленых насаждений на сумму 311,6 тыс. рублей без предъявления документов (путевых листов), подтверждающих предоставление услуг фронтальным погрузчиком, поясняю.

Действительно при оформлении путевых листов на перевозку воды для полива зеленых насаждений подрядной организацией ООО «Союз НСК» не заполнены отдельные сведения в них. Однако в путевых листах отражены дата, маршрут движения, время начало и окончания работ, отработанное время, марка автомобиля, что в целом не может служить основанием считать, что работы по поливу не подтверждены документально.

В муниципальном казенном учреждении «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда» (далее – МКУ «УТН») проведена служебная проверка по фактам выявленных контрольно-счетной палатой города Новосибирска нарушений в ходе проверки. По приказу МКУ «УТН» от 30.12.2022 № 258 были назначены ответственные лица за осуществление технического надзора (строительного контроля) при проведении работ по объекту «Ликвидация несанкционированной свалки на территории Калининского района города Новосибирска и рекультивации земельных участков, на которых расположена свалка» - заместители начальника отдела технического надзора Дементьева Т. Ю. и Куршев В. А. В обязанности вышеуказанных специалистов входила в т.ч. проверка, выявление и согласование исполнительной документации и актов выполненных работ объекта, представленных подрядчиком. Дементьева Т. Ю. в своей объяснительной указала, что все недочеты по объекту с её стороны были не замечены.

За ненадлежащее исполнение заместителями начальника отдела технического надзора возложенных на них должностных обязанностей применены меры дисциплинарного взыскания к Куршеву В.А. и Дементьевой Т.А. (приказ от 31.10.2025 № 234 «О результатах служебной проверки»).

На основании вышеизложенного, действительно ответственными лицами МКУ «УТН» были допущены недочеты в своей работе, о которых в рамках служебной проверки ими были даны пояснения, в свою очередь фактически работы по устройству материала «Дорнит Т160», «Дорит 200», поливу зеленых насаждений выполнены в объемах, отраженных в актах выполненных работ формы КС-2.

По пункту 3 представления о нарушении Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в муниципальных контрактах не предусматривались отдельные этапы исполнения контракта, и

производилась частичная оплата стоимости материалов, без выполнения всего комплекса работ, предусмотренных контрактом, что является скрытым авансированием) поясняю.

Муниципальный контракт от 31.10.2023 № 105 не содержит положений о единовременной оплате комплекса выполненных работ, установленных контрактом на весь период выполнения работ. Разделы муниципального контракта, в том числе, раздел 4, в совокупности, не исключают возможности приемки по отдельным видам работ по мере их выполнения, что не является этапом работ. Вместе с тем, в пунктах 2.1 и 2.6 раздела 2 «Цена контракта и порядок расчетов» указаны суммы с разбивкой по годам исполнения контракта и источник финансирования включает в себя бюджеты 2023 и 2024 года. Таким образом, контрактом предусмотрено этапность выполнения работ равная году (2023, 2024 гг).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник департамента



Д. В. Зайков